Cahier des charges

Élaboration d'un Portfolio

Sommaire

- 1. Présentation du projet
- 2. Enjeux et objectifs
- 3. Équipe projet
- 4. Spécifications ergonomiques
- 5. Spécifications fonctionnelles
- 6. Spécifications techniques
- 7. Contraintes techniques et réglementaires
- 8. Qualité et performance
- 9. Rétroplanning
- 10.Devis

Présentation du projet

- Le projet vise à élaborer un portfolio professionnel destiné à présenter les compétences, projets, méthodologies et réalisations de en tant que Data Analyst spécialisé en Business Intelligence.
- Ce portfolio servira à valoriser son profil auprès de futurs employeurs ou clients, dans le cadre de candidatures ou de missions freelance.

Enjeux et objectifs

Besoins de l'entreprise / du client :

- Valoriser efficacement les compétences de Data Analyst Business Intelligence.
- Disposer d'un support professionnel pour appuyer les candidatures ou les propositions commerciales.
- Diffuser une image professionnelle cohérente avec les standards du secteur data.
- Respecter les normes de qualité de présentation et de conformité aux règles RGPD.

Raisons du besoin:

- Augmentation de la concurrence sur le marché de l'analyse de données.
- Nécessité de se différencier par un portfolio structuré, clair et interactif.
- Importance d'assurer la confiance des partenaires grâce à la conformité RGPD et aux standards professionnels.

Objectifs SMART de l'élaboration du portfolio :

Spécifique:

Mettre en ligne un portfolio présentant le profil, les compétences, les réalisations projets, et un espace de contact.

Mesurable:

100% des contenus prévus livrés ; 100% des fonctionnalités prévues intégrées.

Atteignable:

Projet réalisable en 30 jours maximum en autonomie avec les outils choisis.

Réaliste :

Limiter le budget à moins de 150€ et utiliser des outils no-code ou peu coûteux.

Temporellement défini :

Finalisation du projet au plus tard à J+30 après lancement.

Équipe projet

Chef de projet : Thomas BARAU

Rôle:

- Coordination du projet.
- •Conception de l'arborescence du portfolio.
- •Réalisation des contenus (textes, documents, dashboards).
- Design graphique et ergonomie de l'interface.
- •Suivi du respect des délais et des livrables.

Spécifications ergonomiques

Principes ergonomiques du portfolio :

- Simplicité: éviter toute surcharge d'informations ou d'effets inutiles.
- Cohérence: maintenir une structure et un design uniformes sur toutes les pages.
- Visibilité: prioriser l'accès direct aux informations clés (profil, projets, contact).
- Contrôle utilisateur : navigation fluide et intuitive.

Principes de navigation et UX design :

- Menu clair et accessible sur toutes les pages.
- Parcours de navigation logique (accueil → profil → projets → contact).
- Utilisation d'icônes et de visuels pour guider l'utilisateur.
- Optimisation mobile (responsive design).

Spécifications fonctionnelles

Liste des fonctionnalités mises en place :

- Page d'accueil avec présentation synthétique.
- Page profil/CV avec présentation des compétences.
- Pages projets avec détails méthodologiques et visuels.
- Intégration de visualisations interactives (Power BI, Tableau Public).
- Section contact (formulaire ou lien LinkedIn).

Prise en compte du besoin client et évolutions potentielles :

- Modularité de la structure pour ajouter facilement de nouveaux projets.
- Possibilité d'ajouter une section blog ou articles en phase 2 du projet.

Contraintes et spécificités techniques et réglementaires

Prise en compte de la législation française et européenne :

- Conformité RGPD : aucune collecte de données personnelles sans consentement.
- Mentions légales et politique de confidentialité si nécessaire.

KPI (Indicateurs de suivi du projet):

- Coût: Maintien du budget prévu (<150€).
- Délais: Respect des jalons du rétroplanning (ex : design finalisé à J+20).
- Qualité: 0 faute d'orthographe sur les pages principales; navigation sans erreur technique.
- Efficacité / avancement du projet : Taux d'achèvement des tâches > 90% par jalon.

Qualité et performance (1)

Contraintes à prendre en compte :

- Temps: Projet finalisé en 30 jours.
- Budget: <150€ incluant hébergement, template éventuel et outils nécessaires.
- Règles fournies par le client : Respect des standards professionnels de présentation.
- Chartes: Respect des standards UX/UI et charte graphique sobre (bleu, gris, blanc).
- Demandes particulières: Modularité prévue pour intégrer de futurs projets.

Qualité et performance (2)

Référentiels qualité à respecter :

- Opquast (Open Quality Standards): Bonnes pratiques web.
- W3C (World Wide Web Consortium): Standards HTML/CSS pour accessibilité et compatibilité.

Modalités de recette (vérification finale avant livraison) :

- Tests fonctionnels complets (navigation, responsive design, liens fonctionnels).
- Validation orthographique et visuelle.
- Vérification de la conformité RGPD (pas de collecte non consentie).
- Validation par checklist interne basée sur les KPI définis.

Rétroplanning

Tâche	Début	Fin
Analyse du besoin	04/04/2025	08/04/2025
Conception de la structure du portfolio	08/04/2025	11/04/2025
Production des contenus	11/04/2025	23/04/2025
Design graphique	23/04/2025	29/04/2025
Intégration technique	29/04/2025	02/05/2025
Tests et corrections	02/05/2025	04/05/2025
Mise en ligne finale	05/05/2025	05/05/2025

Devis

Budget estimé (auto-réalisé) :

- Temps de réalisation : ~30 jours (en parallèle d'autres activités).
- Coût: investissement personnel en temps, achat éventuel de template premium (~50-100€).